SNK 11

Standardi Ndérkombétar i Kontabilitetit 11
Kontratat e Ndértimit

Objektivi

Objektivi i kétij Standardi éshté qé té trajtojé té ardhurat dhe shpenzimet gé lidhen me kontratat e ndértimit.
Pér shkak té natyrés sé aktivitetit né njé kontraté ndértimi, data né té cilén kontrata ka filluar dhe data né té
cilén pérfundon ndértimi pérgjithésisht i pérkasin periudhave té ndryshme kontabél. Prandaj, dhe c¢éshtja
kryesore né trajtimin kontabél té njé kontrate ndértimi éshté pércaktimi i té ardhurave dhe shpenzimeve pér
periudhén pérkatése kontabél né té cilén éshté kryer puna. Ky Standard pérdor té njéjtin kriter njohjeje té
vendosur né Kuadrin Konceptual t& Pérgatitjes dhe Prezantimit t& Pasqgyrave Financiare® pér té pércaktuar
se kur té ardhurat dhe shpenzimet né lidhje kontratén duhet té njihen si té ardhura dhe shpenzime né
pasqyrén e té ardhurave dhe shpenzimeve té periudhés. Standardi shérben gjithashtu si udhézues pér
zbatimin e kétij kriteri.

Objekti

1 Ky Standard duhet té aplikohet né kontabilizimin e kontratave té€ ndértimit né pasqyrat financiare té
ndértuesit té kontraktuar.

2 Ky Standard zévendéson SNK 11 Kontabiliteti i Kontratave té Ndértimit miratuar né 1978.

Pérkufizimet

3 Pérkufizimet e termave té méposhtme jané dhéné né kété standard sipas kétyre kuptimeve specifike:

Njé kontraté ndértimi éshté njé kontraté specifikisht e negociuar pér ndértimin e njé aktivi ose njé
kombinim aktivesh qé jané té lidhur ngushté apo té ndérvarur né kuptimin e projektit, teknologjisé
dhe funksionimit apo pérdorimit final té tyre.

Njé kontraté me ¢cmim té fiksuar éshté njé kontraté ndértimi né té cilén kontraktori bie dakord pér njé
kontraté me ¢mim té fiksuar, ose njé ¢mim té fiksuar pér njési prodhimi, i cili né disa raste éshté i
kushtézuar me pérshkallézimin né rritje té kostos.

Njé kontraté me ¢mim té ndryshueshém éshté njé kontraté ku ndértuesi rimbursohet pér kosto té
lejueshme ose specifikisht té pércaktuara, plus njé pérgindje mbi kéto kosto ose njé tarife fikse.

4 Njé kontraté ndértimi mund té negociohet pér ndértimin e njé aktivi té vetém si p.sh. njé uré, ndértesé, mur
rrethues, sistem tubacionesh, rrugé, anije apo tunel. Njé kontraté ndértimi mund té keté si objekt gjithashtu
dhe ndértimin e njé numri aktivesh té cilét jané té lidhur ngushté apo té ndérvarur nga njeri tjetri né
kuptimin e projektit, teknologjisé dhe funksionit apo té pérdorimit final té tyre. Shembuj té kontratave té
tilla mund té pérmendim ato té& ndértimit té rafinerive apo té pjeséve komplekse té fabrikave apo té

makinerive.
5 Pér géllim té kétij Standardi, kontratat e ndértimit pérfshijné:
(@) kontrata e shérbimeve té cilat jané té lidhura né ményré direkte me ndértimin e njé aktivi, pér
shembull, kontratat e shérbimit té drejtuesve té projektit dhe té arkitektéve; dhe
(b) kontrata pér prishjen dhe restaurimin e aktivit, dhe restaurimin e ambientit mbas shkatérrimit té
aktivit.
6 Kontratat e ndértimit jané té formuluara né ményra té shumta dhe té larmishme té cilat pér géllim té keétij

Standardi, jané klasifikuar si kontrata me ¢mim fiks dhe kontrata me ¢mim té ndryshueshém. Disa kontrata
ndértimi mund té pérmbajné karakteristika té té dyjave, té kontratés me ¢mim fiks dhe té asaj me ¢mim té
ndryshueshém, pér shembull njé kontraté me ¢mim té ndryshueshém por me njé ¢mim maksimal té pranuar.

Kuadri pér Pérgatitjen dhe Paragitjen e Pasqyrave Financiare i KSNK-sé éshté miratuar nga BSNK né 2001. Né Shtator 2010,
BSNK zévendésoi Kuadrin me Kuadratin Konceptual pér Raportimin Financiar.
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Né té tilla rrethana, njé ndértuesi i nevojitet t& marré né konsideraté té gjitha kushtet né paragrafét 23 dhe 24
né ményré qé té pércaktohet kur té njohésh té ardhurat dhe shpenzimet nga kontratat e ndértimit.

Kombinimi dhe segmentimi i kontratave té ndértimit

7 Kérkesat e kétij Standardi normalisht aplikohen vegmas pér ¢do kontraté ndértimi. Gjithsesi, né situata té
caktuara, éshté e domosdoshme qé Standardi té aplikohet ve¢gmas pér komponenté té veganté té njé kontrate
té vetme apo grup kontratash sé bashku me géllim qgé té reflektohet pérmbajta e kontratés apo grup

kontratave.
8 Kur njé kontraté mbulon njé numér aktivesh, ndértimi i ¢do aktivi do té trajtohet si njé kontraté
ndértimi e vecanté kur:
(@) pér ¢do aktiv jané mbledhur oferta té vecanta;
(b) cdo aktiv ka gene subjekt mé vete i negocimit dhe, ndértuesi dhe klienti kané patur mundési
té pranojné apo refuzojné até pjesé té kontratés gé lidhet me secilin aktiv; dhe
(c) kostot dhe té ardhurat e ¢do aktivi mund té jené té identifikueshme.
9 Njé grup kontratash, me njé apo mé shumé Kklienté, duhet té trajtohen si njé kontraté e vetme
ndértimi kur:
(a) grupi i kontratave éshté negociuar si njé paketé e vetme;
(b) kontratat jané té ndérlidhura kaq ngushté saqé, né fakt, ato jané pjesé e njé projekti té
vetém me njé marzh fitimi té pérgjithshém; dhe
(c) kontratat zbatohen né ményré té njékohshme ose njéra pas tjetrés.
10 Njé kontraté mund té ofrojé ndértimin e njé aktivi shtesé si njé opsion pér klientin ose mund té

rishikohet me géllim qé té pérfshijé dhe ndértimin e aktivit shtesé. Ndértimi i aktivit shtesé duhet té
trajtohet si njé kontraté mé vete kur:

(a) aktivi éshté i ndryshém né projekt, teknologji apo funksionim, nga aktivi qé i pérkiste
kontratés s& méparshme; ose

(b) ¢cmimi i aktivit éshté negociuar pa marré parasysh kontratén e méparshme.

Té Ardhurat nga Kontrata

11 Té ardhurat nga kontrata pérmbajné:
(a) shumén fillestare té té ardhurave té réna dakord né kontraté; dhe
(b) variacionet né kontraté, pagesat pér c¢éshtjet e negociuara si dhe pagesat pér nxitje motivim;
() pér ag sa mund té jeté e mundur gé kéto pagesa do rezultojné né té ardhura; dhe
(i) ata jané té afté té béjné njé matje té besueshme te vlerés.
12 Té ardhurat e kontratés maten me vlerén e drejté té pagesave té marra ose pér tu marré. Matja e té ardhurave

té kontratés ndikohet nga njé séré pasigurish gé varen nga rezultati i ngjarjeve t& mévonshme. Parashikimet
shpesh duhen riparé pasi ngjarje té reja ndodhin dhe pasigurité kané njé zgjidhje. Késhtu gé, shuma e té
ardhurave té kontratés mund té rritet ose zvogélohet nga njé periudhé né tjetrén. Pér shembull:

(@) njé ndértues dhe njé klient mund té bien dakord pér variacionet ose ankesat gé rrisin apo
zvogélojné vlerén e kontratés né periudhén pasardhése pas asaj té nénshkrimit té kontratés;

(b) shuma e té ardhurave té né njé kontraté me ¢cmim fiks mund té rritet si rezultat i kushtit té
pérshkallézimit né rritje té kostos;

(c) shuma e té ardhurave té kontratés mund té ulet si rrjedhojé e penaliteteve pér shkak té vonesave
nga ana e ndértuesit né pérfundimin e kontratés; ose

(d) kur njé kontraté me ¢cmim fiks i referohet njé ¢mimi fiks pér njési prodhimi, té ardhurat e
kontratés rriten si pasojé e rritjes sé njésive té prodhuara.

13 Njé variacion/ ndryshim éshté njé instruksion nga ana e klientit pér té béré njé ndryshim né objektin e punés
gé kontrata mbulon. Njé variacion mund té ¢ojé né rritjen apo zvogélimin e té ardhurave té kontratés.
Shembuj té variacioneve té kontratave jané ndryshimet né specifikimet ose projektimet e aktiveve dhe
ndryshime né afatet e kontratés. Njé variacion pérfshihet né té ardhurat e kontratés kur:

2 © IFRS Foundation



SNK 11

(@) ka shanse pozitive gé klienti do té aprovojé ndryshimin dhe shumén e té ardhurave gé vijné prej
tij; dhe
(b) shuma e té ardhurave matet me besueshméri.
14 Njé pretendim pér pagesé shtesé éshté njé shumé gé kontraktori kérkon té marré nga klienti ose nga njé palé

tjetér si njé rimbursim pér kostot gé nuk ishin pérfshiré né ¢cmimin e kontratés. Njé pretendim pér pagesé
shtesé mund té lindé psh, nga vonesa té shkaktuara nga klienti, gabime né specifikimet e projektit, dhe nga
variacione té debatueshme né kontratén e punés. Matja e shumave té pérfshira né té ardhura gé rezultojné
nga pretendimet pér pagesa shtesé éshté njé céshtje gé ka njé nivel té larté pasigurie dhe shpesh varet nga
rezultati i negociatave. Prandaj, pretendimet pér pagesa shtesé pérfshihen né té ardhurat e kontratés kur:

@) negociatat kané arritur njé stad té avancuar sagé, ka gjasa se klienti do té pranojé ankesén; dhe
(b) shuma gé klienti ka mundési té pranojé mund t& matet né ményré té besueshme.
15 Pagesat nxitése jané pagesa shtesé gé i jepen ndértuesit né rast sé ai ka plotésuar apo tejkaluar disa

standarde té vendosura mé paré. Pér shembull, njé kontraté mund té parashikojé njé pagesé shtesé pér
ndértuesin né rast té pérfundimit t& kontratés para afatit té caktuar. Pagesat nxitése pérfshihen né té ardhurat
e kontratés kur:

(@) kontrata ka avancuar né ményré té tillé sagé éshté plotésisht e mundshme té besohet se standardet
e vendosura do té plotésohen ose tejkalohen; dhe

(b) shuma e pagesave nxitése mund té matet né ményré té besueshme.

Kostot e kontratés

16 Kostot e kontratés pérmbajné:
(@ kostot gé lidhen direkt me kontratén né fjalé;
(b) kostot gé i atribuohen aktivitetit t& kontratés né pérgjithési dhe mund t’i bashkohen
kontratés; dhe
(c) kosto té tjera té cilat specifikisht né bazé té kontratés i ngarkohen klientit.
17 Kosto gé lidhen direkt me njé kontraté pérfshijné:
(@) kostot e punés té lidhura me kantierin, duke pérfshiré dhe mbikéqgyrjen e punimeve;
(b) kosto e materialeve té pérdorura né ndértim;
(©) amortizimi i pajisjeve dhe makinerive té pérdorura gjaté kontratés;
(d) kostot e lévizjes sé pajisjeve, makinerive dhe materialeve pér né kantier dhe nga kantieri;
(e) kostot e marrjes me gira té pajisjeve dhe makinerive;
f kostot e projektimit dhe asistencés teknike gé lidhet direkt me kontratén;
(9) kostot e parashikuar e ristrukturimit dhe punéve té garancisé, duke pérfshiré dhe koston e

garancisé; dhe
(h) kostot e ankesave nga palét e treta.

Kéto kosto mund té zvogélohen nga ndonjé e ardhur e rastésishme qé nuk éshté pérfshiré né té ardhurat e
kontratés, pér shembull té ardhurat nga shitja e materialeve té tepérta dhe nga shitja e makinerive dhe
pajisjeve né fund té kontratés

18 Kostot gé mund te shkaktohen nga aktiviteti kontraktor né pérgjithési dhe gé shpérndahen ne kontrata
specifike pérfshijné;
(a) siguracionin;
(b) kosto e projektimit dhe asistencés teknike gé nuk lidhen direkt me njé kontraté specifike; dhe
(c) shpenzime me karakter té pérgjithshém té kontratés.

Kosto té tilla shpérndahen duke pérdorur metoda g€ jané sistematike, racionale dhe qgé aplikohen
vazhdimisht tek té gjitha kostot e tjera me karakteristika té njéjta. Shpérndarja bazohet né nivelin normal té
aktivitetit t& kontratés. Shpenzimet e pérgjithshme te ndértimit pérfshijné kosto té tilla si pérgatitja dhe
procesimi i listpagesés se personelit te ndértimit. Kostot gé mund te shkaktohen nga aktiviteti kontraktor né
pérgjithési dhe ge mund te shpérndahen ne kontrata specifike, pérfshijné gjithashtu kostot e huamarrjes.
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19

20

21

Kostot gé jané specifikisht pér t'iu ngarkuar Klientit sipas kushteve té kontratés mund té pérfshijné disa
shpenzime té pérgjithshme administrative dhe shpenzime té zgjerimit, rimbursimi i té cilave éshté
specifikisht i pércaktuar né kontraté.

Kostot g& nuk mund ti atribuohen aktivitetit t& kontratés ose nuk mund ti pércaktohen njé kontrate,
pérjashtohen nga kostot e njé kontraté ndértimi. Kosto té tilla pérfshijné:

(@ kostot e pérgjithshme administrative pér té cilat nuk éshté pércaktuar ndonjé rimbursim né
kontraté;

(b) kostot e shitjes;

(c) kostot kérkim zhvillimit pér té cilat nuk éshté pércaktuar ndonjé rimbursim né kontraté; dhe

(d) amortizimi i pajisjeve dhe makinerive inaktive gé nuk jané pérdorur né njé kontraté té veganté.

Kostot e kontratés pérfshijné kostot e atribueshme né kontraté pér periudhén nga data e negocimit té
kontratés deri né pérfundimin final té saj. Megjithaté, kostot gé lidhen direkt me njé kontraté dhe jané hasur
né procesin e negocimit té kontratés pérfshihen si pjesé té kostos sé kontratés né gofté se ato mund té
identifikohen vegmas, té jené t& matshme si dhe ekziston mundésia ge kontrata té nénshkruhet. Kur kostot
gé hasen né procesin e negocimit té kontratés njihen si shpenzime né até periudhé kur ato jané kryer, ato
nuk pérfshihen né koston e kontratés kur kontrata nénshkruhet né njé periudhé té mévonshme.

Njohja e té ardhurave dhe shpenzimeve té kontratés

22

23

24

25

26

27

Kur rezultati i kontratave té ndértimit mund té pércaktohet saktésisht, té ardhurat nga kontratat dhe
kostot e lidhura me kéto kontrata duhet té njihen si té ardhura dhe shpenzime respektivisht né fazén
e realizimit té& kontratés né ditén e mbylljes sé pasqyrés sé pozicionit financiar. Njé humbje e
pritshme nga kontrata e ndértimit duhet té njihet si humbje menjéheré né pérputhje me paragrafin
36.

Né rastet kur ¢cmimi i kontratés éshté i fiksuar, rezultati i kontratés sé ndértimit mund té
parashikohet saktésisht kur pérmbushen té gjitha kushtet e méposhtme:

@) té ardhurat totale nga kontrata mund te maten ne ményre te besueshme;

(b) éshté e mundshme gé pérfitimet ekonomike té lidhura me kété kontraté do ti shkojné
subjektit;

(c) kostot pér pérfundimin e kontratés si dhe faza e realizimit té kontratés mund té maten ne

ményre te besueshme né datén e pasqgyra e pozicionit financiar; dhe

(d) kostot e kontratés gé i pérkasin kontratés mund té identifikohen lehtésisht dhe té
parashikohen né ményré té sakté késhtu gé kostot aktuale mund té krahasohen me ato té
parashikuara.

Né rastet e kontratés me ¢mim plus, rezultati i kontratés sé ndértimit mund té matet né ményré té
besueshme kur pérmbushen té gjitha kushtet e méposhtme:

(a) éshté e mundshme gé pérfitimet ekonomike té lidhura me kété kontraté do ti shkojné
subjektit; dhe
(b) kostot gé i pérkasin kontratés té rimbursueshme apo jo, mund té identifikohen dhe maten

ne ményré te besueshme.

Njohja e té ardhurave dhe shpenzimeve duke ju referuar fazés sé realizimit t€ kontratés njihet si metoda e
pérgindjes sé realizimit. Me kété metodé té ardhurat nga kontrata lidhen me kostot e kontratés té cilat jané
kryer deri né fazén e realizimit, duke rezultuar né té ardhura té realizuara, shpenzime dhe fitim pérkatés pér
pjesén e punés sé kryer. Kjo metodé siguron informacion e nevojshém pér vlerésimin e kontratés dhe te
performancés gjaté periudhés.

Me metodén e pérgindjes sé realizimit, t¢ ardhurat njihen si té ardhura né pasqyrén e te ardhurave dhe
shpenzimeve né periudhén kontabél né té cilén puna éshté kryer. Kostot e kontratés njihen si shpenzime né
pasqyrén e te ardhurave dhe shpenzimeve né periudhén kontabél né té cilén puna gé ato i pérkasin éshté
kryer. Megjithaté ¢do tejkalim i kostove té kontratés mbi té ardhurat e kontratés njinen menjéheré si
shpenzime né pérputhje me paragrafin 36.

Ndértuesi mund té keté kosto té kontratés qé mund té lidhen me njé ndodhi té kontratés né t&€ ardhmen. Kéto
kosto té saj njihen si aktive duke patur parasysh gé éshté e mundur gé ato té rimerren. Kéto kosto jané njé
shumé pér t'u marré prej klientit dhe klasifikohen si punime né proces.
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Rezultati i kontratave té ndértimit mund té parashikohet saktésisht kur éshté e mundur qé pérfitimet
ekonomike té lidhura me kété kontraté do ti shkojné subjektit. Megjithaté né rastet kur njé pasiguri krijohet
rreth arkétimeve té ndonjé shume gé éshté pérfshire né té ardhurat nga kontrata dhe éshté njohur né
pasqyrén e te ardhurave dhe shpenzimeve,, shuma e pa arkétuar ose shuma pér té cilén arkétimi nuk éshté
mé i mundur njihet si shpenzim né vend qé té béhet korrigjimi i té ardhurave té kontratés.

Njé subjekt né pérgjithési éshté i afté pér t& béré parashikime té sakta pasi ka arritur marréveshjen pér
kontratén ku saktéson si mé poshté:

(@) té drejtén e ligjshme té secilés palé mbi aktivin gé do ndértohet;
(b) shumén e konsideruar pér t’u kémbyer; dhe
(c) ményrén dhe kushtet e marréveshjes.

Zakonisht &shté e nevojshme gé njésia ekonomike té keté njé sistem efektiv t& brendshém té buxhetimit dhe
raportimit financiar. Subjekti rishikon, dhe kur éshté e nevojshme, ndryshon parashikimet e té ardhurave
dhe koston e kontratés ndérkohé gé kontrata éshté né proces. Nevoja pér kéto ndryshime nuk nénkupton gé
rezultati i kontratés nuk mund té parashikohet saktésisht.

Faza e realizimit té kontratés mund té pércaktohet né disa ményra. Subjekti pérdor metodén e cila mat me
siguri punén e kryer. Né varési té natyrés sé kontratés metodat qé mund té pérdoren pérfshijné:

(@) peshén qé zé pjesa e kostos sé kontratés pér punén e kryer e deri tani né koston totale té kontratés;
(b) inspektimin e punés sé kryer. ose
(c) pérfundimin e njé pjese fizike té caktuar té punés sé kontratés.

Pagesat pjesore dhe avancat e marra nga klienti nuk reflektojné punén e kryer.

Kur faza e realizimit pércaktohet nga kostoja e kontratés deri né njé moment té caktuar, vetém ato kosto gé
reflektojné punén e kryer pérfshihen né koston e kontratés. Ja disa shembuj té kostos qé nuk pérfshihen:

(@) kostot e kontratés gé kané lidhje me aktivitetin e ardhshém te kontratés si p.sh. kosto e
materialeve té dérguara né kantierin e kontratés ose té vendosura ménjané pér tu pérdorur né
kontraté, por akoma té pavéna né pérdorim, té pérdorura gjaté zbatimit té kontratés, vetém nése
materialet jané béré posacérisht pér kontratén; dhe

(b) pagesa té béra nénkontraktoréve né avancé pér puné té kryera né nén-kontraktim.
Kur rezultati i njé kontrate ndértimi nuk mund té vlerésohet né ményré té besueshme:

(@ té ardhurat duhet té njihen deri né masén sa kostot kryera té kontratés konsiderohen té
mundshme pér t'u arkétuar; dhe

(b) kostot e kontratés duhet té njihen si shpenzim né periudhén qé ka ndodhur shpenzimi.

Njé humbje e pritshme nga kontrata e ndértimit duhet té njihet si humbje menjéheré né pérputhje
me paragrafin 36.

Gjaté fazave te para té zbatimit te kontratés zakonisht éshté véné re gé rezultati i kontratés nuk mund té
vlerésohet me saktési. Sidogofté ka mundési gé njésia ekonomike do té arkétojé koston e kontratés. Késhtu
gé té ardhurat nga kontrata njihen vetém né até masé gé kostot e kontratés konsiderohen si té arkétueshme.
Meqgenése rezultati i kontratés nuk mund té parashikohet me siguri atéheré nuk njihet fitim nga kontrata.
Gjithsesi, dhe né rastet kur rezultati i kontratés nuk mund té parashikohet me siguri ka mundési gé kostot
totale t& kontratés do te tejkalojné té ardhurat nga kontrata. Né té tilla raste ¢do tejkalim i kostove mbi té
ardhurat nga kontrata njihet si shpenzim menjéheré né pérputhje me paragrafin 36.

Kostot e kontratés gé ka mundési t€ mos arkétohen njihen menjéheré si shpenzim. Shembuj té rasteve kur
arkétimi i kostove té kontratés nuk éshté i mundshém dhe gé kéto kosto do te njihen menjéheré si
shpenzime pérshijné ato kontrata gé:

(@) nuk jané térésisht té zbatueshme, p.sh. vlefshméria e tyre éshté seriozisht né piképyetje;

(b) realizimi i té cilave varet nga rezultati i njé ¢éshtje gjygésore né proces ose nga legjislacioni;

(c) kané lidhje me prona gé jané subjekt i ndéshkimeve ligjore ose i sekuestrove;

(d) klienti nuk éshté né gjendje té pérmbushi detyrimet e veta; ose

(e) kur kontraktori nuk éshté né gjendje té realizojé kontratén ose té pérmbush detyrimet nén
kontraté.
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35 Kur pasigurité qé pengojné rezultatin e parashikuar té kontratés nuk ekzistojné mé, té ardhurat dhe
shpenzimet e lidhura me kontratén duhet té njihen né pérputhje me paragrafin 22 dhe jo me
paragrafin 32.

Njohja e humbjeve té parashikuara

36 Kur éshté e mundshme gé kosto totale e kontratés do jeté me e madhe sé té ardhurat totale té
kontratés humbja e pritshme duhet té regjistrohet si shpenzim menjéherg.

37 Shuma e késaj humbje éshté pércaktuar pavarésisht:
(@) nése puna ka filluar pér kété kontraté;
(b) nga faza e realizimit té kontratés; ose

(c) nga shuma e fitimit gé pritet té pérfitohet nga kontrata té tjera té cilat nuk jané trajtuar si kontrata
ndértimi individuale né pérputhje me paragrafin 9.

Ndryshimi né parashikime

38 Metoda e pérgindjes sé realizimit aplikohet né baza kumulative né ¢do periudhe kontabél mbi parashikimet
aktuale té te ardhurave dhe kostove té projektit. Késhtu qé efekti i ndryshimit té vlerésimit té té€ ardhurave
dhe kostove té kontratés ose ndryshimi i parashikimit té rezultatit té kontratés trajtohet si njé ndryshim né
vlerésimin kontabél (shiko SNK 8 Politikat Kontabél, Ndryshime né Vlerésimet Kontabél dhe Gabimet).
Parashikimet e ndryshuara pérdoren né pércaktimin e té ardhurave dhe shpenzimeve té njohura né pasqyrén
e fitim humbjeve né periudhén gé ndryshimi u bé dhe né periudhat pasardhése.

Dhénia e informacioneve shpjeguese

39 Njé njési ekonomike jep informacione shpjeguese pér:
(a) shumén e té ardhurave nga kontrata gé éshté njohur si e ardhur gjaté periudhés;
(b) metodat e pérdorura pér té pércaktuar té ardhurat nga kontrata gé jané njohur gjaté
periudhés; dhe
(© metodat e pérdorura pér té pércaktuar fazén e realizmit té kontratave né proces.
40 Njé njési ekonomike duhet té publikoje pikat e méposhtme pér ¢do kontraté né proces né datén e
mbylljes sé pasqyra e pozicionit financiar:
(@) shumén totale té kostove té realizuara dhe fitimet e njohura (minus humbjet e njohura);
(b) shumén e parapagimeve té marra; dhe
() shumén e fondeve té mbajtura nga klienti.
41 Shumat e mbajtura jané shuma té faturave progresive gé nuk paguhen deri né pérmbushjen e kushteve té

specifikuara né kontraté pér pagesén e kétyre shumave ose deri kur defektet jané rregulluar. Faturimet
progresive jané shuma té faturuara pér puné té kryera né njé kontraté té paguara ose jo nga klienti.
Parapagimet jané shuma té marra nga ndértuesi para kryerjes sé punéve.

42 Njé njési ekonomike duhet té pasqyrojé:
(a) shumén bruto té kérkesave pér t'u arkétuar nga klientét pér puné té kontraktuar si njé
aktiv; dhe
(b) shumén bruto té detyrimeve ndaj klientéve pér puné té kontraktuar si njé detyrim né pasiv;
43 Shuma bruto e kérkesave pér arkétim nga klientét pér puné té kontraktuar éshté shuma neto e:
(a) kostos sé realizuar plus fitimet e njohura; minus
(b) shumés sé humbjeve té njohura dhe faturimeve progresive

pér té gjitha kontratat né proces pér té cilat kostot e kontratave plus fitimet e njohura (minus humbjet e
njohura) tejkalojné faturimet progresive.

44 Shuma bruto e detyrimeve ndaj klientéve pér puné té kontraktuar éshté shuma neto e:
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(@) kostos sé realizuar plus fitimet e njohura; minus

(b) shumés sé humbjeve té njohura dhe faturimeve progresive

pér té gjitha kontratat né proces pér té cilat faturimet progresive tejkalojné kostot e kontratave plus fitimet e
njohura (minus humbjet e njohura).

45 Njé njési ekonomike paraget ¢cdo detyrim dhe aktiv t&¢ mundshém né pérputhje me SNK 37 Provizionet,
Detyrimet dhe Aktivet e Mundshme. Detyrime dhe kérkesa té mundshme mund té lindin nga shkage té tilla
si garanci, pretendime, gjoba ose humbje t€ mundshme.

Data e hyrjes né fuqi

46 Ky Standard éshté operativ pér pasqyrat financiare gé mbulojné periudha gé fillojné e vijojné pértej 1 Janar
1995.
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